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Схема теплоснабжения с. Богучаны до 2032  года
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Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

1. Раздел. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы. Прирост площади строительных фондов на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы не предвидится. 



Информация представлена в таблице 1.1.

	Таблица
	1.1


Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

	Элемент территориального деления
	Объект строительства
	Единица измерения
	Этапы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
-
2024
	2025
-
2029  

	с. Богучаны 
	Жилые дома
	тыс. м2
	20
	34
	49
	58
	62
	66
	70

	
	Общественные здания
	тыс. м2
	4
	12
	16
	20
	24
	28
	32

	
	Производственные здания
	тыс. м2
	14,5
	19
	23,5
	28
	32,5
	37
	41,5


	Элемент территориального деления
	Объект строительства
	Единица измерения
	Этапы

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019

-

2024
	2025

-

2029  

	
	Общественные здания
	тыс. м2
	35,9
	35,9
	35,9
	35,9
	35,9
	35,9
	35,9



1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 
Данные предоставлены в таблицах 1.2 и 1.3
	
Таблица
	1.2


Объем потребления тепловой энергии
(мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии ( мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

	Элемент Территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/год
	итого

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Теплоноситель
	

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	Котельная №6
	2022
	4415,388
	0,0
	-
	-
	620,041
	0,0
	5035,428
	0,0

	
	2023
	4415,388
	0,0
	-
	-
	620,041
	0,0
	5035,428
	0,0

	
	2024
	4415,388
	0,0
	-
	-
	620,041
	0,0
	5035,428
	0,0

	
	2025
	4415,388
	0,0
	-
	-
	620,041
	0,0
	5035,428
	0,0

	
	2026-2036
	4415,388
	0,0
	-
	-
	620,041
	0,0
	5035,428
	0,0
‘

	Котельная №7
	2022
	7561,727
	0,0
	-
	-
	1482,222
	0,0
	9043,949
	0,0

	
	2023
	7561,727
	0,0
	-
	-
	1482,222
	0,0
	9043,949
	0,0

	
	2024
	7561,727
	0,0
	-
	-
	1482,222
	0,0
	9043,949
	0,0

	
	2025
	7561,727
	0,0
	-
	-
	1482,222
	о.о
	9043,949
	0,0

	
	2026-2036
	7561,727
	0,0
	-
	-
	1482,222
	0,0
	9043,949
	0,0

	Котельная №8
	2022
	4402,643
	0,0
	-
	-
	1259,998
	0,0
	5662,641
	0,0

	
	2023
	4402,643
	0,0
	-
	-
	1259,998
	0,0
	5662,641
	0,0

	
	2024
	4402,643
	0,0
	-
	-
	1259,998
	0,0
	5662,641
	0,0

	
	2025
	4402,643
	0,0
	-
	-
	1259,998
	0,0
	5662,641
	0,0

	
	2026-2036
	4402,643
	0,0
	-
	-
	1259,998
	0,0
	5662,641
	0,0

	Котельная №9
	2022
	1901,403
	0,0
	-
	-
	1079,440
	0,0
	2980,843
	0,0

	
	2023
	1901,403
	0,0
	-
	-
	1079,440
	0,0
	2980,843
	0,0

	
	2024
	1901,403
	0,0
	-
	-
	1079,440
	0,0
	2980,843
	0,0

	
	2025
	1901,403
	0,0
	-
	-
	1079,440
	0,0
	2980,843
	0,0

	
	2026-2036
	1901,403
	0,0
	-
	-
	1079,440
	0,0
	2980,843
	0,0

	Котельная №10
	2022
	6516,373
	0,0
	-
	-
	1640,066
	0,0
	8156,438
	0,0

	
	2023
	6516,373
	0,0
	-
	-
	1640,066
	0,0
	8156,438
	0,0

	
	2024
	6516,373
	0,0
	-
	-
	1640,066
	0,0
	8156,438
	0,0

	
	2025
	6516,373
	0,0
	-
	-
	1640,066
	0,0
	8156,438
	0,0

	
	2026-2036
	6516,373
	0,0
	-
	-
	1640,066
	0,0
	8156,438
	0,0

	Котельная №11
	2022
	10295,510
	0,0
	
	
	1958,711
	0,0
	12254,221
	0,0

	
	2023
	10295,510
	0,0
	-
	-
	1958,711
	0,0
	12254,221
	0,0

	
	2024
	10295,510
	0,0
	-
	-
	1958,711
	0,0
	12254,221
	0,0

	
	2025
	10295,510
	0,0
	-
	-
	1958,711
	0,0
	12254,221
	0,0

	
	2026-2036
	10295,510
	0,0
	-
	-
	1958,711
	0,0
	12254,221
	0,0

	Котельная №12
	2022
	6650,964
	0,0
	-
	-
	1555,976
	0,0
	8206,940
	0,0

	
	2023
	6650,964
	0,0
	-
	-
	1555,976
	0,0
	8206,940
	0,0

	
	2024
	6650,964
	0,0
	-
	-
	1555,976
	0,0
	8206,940
	0,0

	
	2025
	6650,964
	0,0
	-
	-
	1555,976
	0,0
	8206,940
	0,0


	Элемент Территориального
I

деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/год
	итого

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Теплоноситель
	

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	
	2026-2036
	6650,964
	0,0
	-
	-
	1555,976
	0,0
	8206,940
	0,0

	Котельная №13
	2022
	9184,173
	0,0
	-
	-
	906,055
	0,0
	10090,227
	0,0

	
	2023
	9184,173
	0,0
	-
	-
	906,055
	0,0
	10090,227
	0,0

	
	2024
	9184,173
	0,0
	-
	-
	906,055
	0,0
	10090,227
	0,0

	
	2025
	9184,173
	0,0
	-
	-
	906,055
	0,0
	10090,227
	0,0

	
	2026-2036
	9184,173
	0,0
	-
	-
	906,055
	0,0
	10090,227
	0,0

	Котельная ।
№14
	2022
	871,931
	0,0
	-
	-
	27,075
	0,0
	899,005
	0,0

	
	2023
	871,931
	0,0
	-
	-
	27,075
	0,0
	899,005
	0,0

	
	2024
	871,931
	0,0
	-
	-
	27,075
	0,0
	899,005
	0,0

	
	2025
	871,931
	0,0
	-
	-
	27,075
	0,0
	899,005
	0,0

	
	2026-2036
	871,931
	0,0
	-
	-
	27,075
	0,0
	899,005
	0,0


Таблица 1.2.

	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/год
	ИТОГО

 

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Теплоноситель
	 

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	2021 факт
	792,41
	403,23
	3 574,21
	385,49
	540,64
	107,53
	4 907,26
	896,25

	
	2022
	1 027,01
	 
	3 363,17
	 
	552,32
	 
	4 942,50
	0,00

	
	2023
	1 024,26
	 
	3 360,54
	 
	551,59
	 
	4 936,39
	0,00


Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления  представлены в таблице 1.2.1
                                                                                                                                                              Таблица 1.2.1
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления.
	Наименование потребителя
	Котел ьная №
	Нагрузка, Гкал/год
	Макс.час.нагр. Гкал/час

	
	
	ГВС
	Отопление (по расчетам)
	ИТОГО
	Отоплен ие (по расчету)
	ГВС (по расчета)
	ИТОГО (по расчету) Гкал/час

	
	
	м3 / год
	Г кал / год
	Г кал / год
	Г кал / год
	Г кал / час
	Гкал /час
	Гкал /час

	Магазин "Спорт"
	6
	0,000
	0,000
	8,477
	8,477
	0,003
	0,000
	0,003

	Комната 6
	6
	0,000
	0,000
	2,521
	2,521
	0,001
	0,000
	0,001

	Магазин "Эльдорадо"
	6
	0,000
	0,000
	35,280
	35,280
	0,014
	0,000
	0,014

	Склад
	6
	0,000
	0,000
	22,761
	22,761
	0,009
	0,000
	0,009

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	128,674
	128,674
	0,053
	0,000
	0,053

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	23,177
	23,177
	0,009
	0,000
	0,009

	Магазин
	6
	15,343
	0,829
	5,684
	6,513
	0,002
	0,000
	0,003

	магазин
	6
	0,000
	0,000
	42,704
	42,704
	0,017
	0,000
	0,017

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	70,756
	70,756
	0,029
	0,000
	0,029

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	71,810
	71,810
	0,029
	0,000
	0,029

	Дом культуры
	6
	2609,869
	140,933
	373,282
	514,215
	0,152
	0,053
	0,205

	Гараж
	6
	0,000
	0,000
	17,493
	17,493
	0,007
	0,000
	0,007

	Административное здание
	6
	0,000
	0,000
	89,989
	89,989
	0,037
	0,000
	0,037

	Спортзал РДК
	6
	0,000
	0,000
	144,109
	144,109
	0,059
	0,000
	0,059

	Предприятие общ. питания
	6
	0,000
	0,000
	63,872
	63,872
	0,026
	0,000
	0,026

	Станция диагностики
	6
	0,000
	0,000
	70,119
	70,119
	0,029
	0,000
	0,029

	Магазин "Янтарь"
	6
	0,000
	0,000
	28,053
	28,053
	0,011
	0,000
	0,011

	Административное здание
	6
	0,000
	0,000
	12,838
	12,838
	0,005
	0,000
	0,005

	Шиномонтажка
	6
	0,000
	0,000
	51,622
	51,622
	0,021
	0,000
	0,021

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	34,202
	34,202
	0,014
	0,000
	0,014

	Гараж
	6
	0,000
	0,000
	77,592
	77,592
	0,032
	0,000
	0,032

	Магазин
	6
	0,000
	0,000
	16,146
	16,146
	0,007
	0,000
	0,007

	Детский сад
	6
	0,000
	0,000
	192,497
	192,497
	0,079
	0,000
	0,079

	почта
	6
	34,646
	1,871
	21,315
	23,186
	0,009
	0,001
	0,009

	кухня-прачечная
	6
	0,000
	0,000
	14,504
	14,504
	0,006
	0,000
	0,006

	НАСЕЛЕНИЕ
	6
	8822,376
	476,408
	2795,916
	3272,324
	1,141
	0,178
	1,319

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №:6
	11482,234
	620,041
	4415,388
	5035,428
	1,802
	0,232
	2,034

	Кафе
	7
	0,000
	0,000
	33,369
	33,369
	0,014
	0,000
	0,014

	Магазин
	7
	0,000
	0,000
	60,956
	60,956
	0,025
	0,000
	0,025

	Детский сад
	7
	0,000
	0,000
	213,248
	213,248
	0,087
	0,000
	0,087

	Детский сад
	7
	0,000
	0,000
	132,202
	132,202
	0,054
	0,000
	0,054

	Магазин "Лотос"
	7
	0,000
	0,000
	14,186
	14,186
	0,006
	0,000
	0,006

	Водонапорная башня № 14
	7
	0,000
	0,000
	3,283
	3,283
	0,001
	0,000
	0,001

	Жилая квартира
	7
	238,467
	12,877
	25,360
	38,237
	0,010
	0,005
	0,015

	гостиница "УЮТ"
	7
	0,000
	0,000
	171,917
	171,917
	0,070
	0,000
	0,070

	Центральная районная аптека № 51
	7
	0,000
	0,000
	285,670
	285,670
	0,117
	0,000
	0,117

	Гараж
	7
	0,000
	0,000
	35,121
	35,121
	0,014
	0,000
	0,014

	Школа
	7
	0,000
	0,000
	320,828
	320,828
	0,131
	0,000
	0,131

	Административное здание
	7
	0,000
	0,000
	71,614
	71,614
	0,029
	0,000
	0,029

	Гараж
	7
	0,000
	0,000
	18,890
	18,890
	0,008
	0,000
	0,008

	Парикмахерская
	7
	0,000
	0,000
	8,257
	8,257
	0,003
	0,000
	0,003

	НАСЕЛЕНИЕ
	7
	27210,096
	1469,345
	6166,829
	7636,174
	2,517
	0,550
	3,067

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №7
	27448,563
	1482,222
	7561,727
	9043,949
	3,086
	0,555
	3,641

	Административное здание
	8
	0,000
	0,000
	90,626
	90,626
	0,037
	0,000
	0,037

	Административное здание
	8
	0,000
	0,000
	40,254
	40,254
	0,016
	0,000
	0,016

	Магазин
	8
	0,000
	0,000
	4,435
	4,435
	0,002
	0,000
	0,002

	Магазин
	8
	0,000
	0,000
	22,418
	22,418
	0,009
	0,000
	0,009

	Магазин
	8
	0,000
	0,000
	21,977
	21,977
	0,009
	0,000
	0,009

	Торговый павильон
	8
	0,000
	0,000
	50,005
	50,005
	0,020
	0,000
	0,020

	Администрагивное здание
	8
	80,330
	4,338
	216,874
	221,212
	0,089
	0,002
	0,090

	Слесарный цех
	8
	0,000
	0,000
	13,892
	13,892
	0,006
	0,000
	0,006

	Детская школа искусств
	8
	0,000
	0,000
	162,901
	162,901
	0,066
	0,000
	0,066

	Школа
	8
	0,000
	0,000
	3,700
	3,700
	0,002
	0,000
	0,002

	Мебельный цех
	8
	160,710
	8,678
	108,437
	117,115
	0,044
	0,003
	0,048

	Административное здание
	8
	0,000
	0,000
	10,952
	10,952
	0,004
	0,000
	0,004

	Магазин "Приангарье"
	8
	0,000
	0,000
	33,418
	33,418
	0,014
	0,000
	0,014

	Иващенко Геннадий Аяександрович
	8
	51,970
	2,806
	43,929
	46,735
	0,018
	0,001
	0,019

	Административное здание
	8
	51,970
	2,806
	23,006
	25,812
	0,009
	0,001
	0,010

	Гараж
	8
	0,000
	0,000
	20,972
	20,972
	0,009
	0,000
	0,009

	Гараж
	8
	0,000
	0,000
	40,278
	40,278
	0,016
	0,000
	0,016

	Водонапорная башня № 15
	8
	0,000
	0,000
	15,386
	15,386
	0,006
	0,000
	0,006

	Школа
	8
	1314,586
	70,988
	477,285
	548,272
	0,195
	0,027
	0,221

	Теплый туалет
	8
	0,000
	0,000
	6,615
	6,615
	0,003
	0,000
	0,003

	гараж 4Б
	8
	0,000
	0,000
	35,452
	35,452
	0,014
	0,000
	0,014

	Административное здание
	8
	0,000
	0,000
	50,568
	50,568
	0,021
	0,000
	0,021

	Магазин
	8
	0,000
	0,000
	10,952
	10,952
	0,004
	0,000
	0,004

	Магазин
	8
	337,556
	18,228
	10,364
	28,592
	0,004
	0,007
	0,011

	Парикмахерская
	8
	272,717
	14,727
	3,479
	18,206
	0,001
	0,006
	0,007

	Гараж пом. 3,4,5
	8
	2082,747
	112,468
	62,965
	175,433
	0,026
	0,042
	0,068

	здание гаража
	8
	1697,182
	91,648
	115,885
	207,533
	0,047
	0,034
	0,082

	НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
	8
	11484,313
	620,153
	39,298
	659,451
	0,016
	0,232
	0,248

	часть помещения №1, помещения №2 на 1м

этаже
	8
	1127,990
	60,911
	383,303
	444,214
	0,156
	0,023
	0,179

	Клуб
	8
	0,000
	0,000
	163,317
	163,317
	0,067
	0,000
	0,067

	Магазин
	8
	0,000
	0,000
	29,229
	29,229
	0,012
	0,000
	0,012

	Архив
	8
	0,000
	0,000
	51,083
	51,083
	0,021
	0,000
	0,021

	Административное здание
	8
	0,000
	0,000
	54,880
	54,880
	0,022
	0,000
	0,022

	Гараж
	8
	0,000
	0,000
	4,459
	4,459
	0,002
	0,000
	0,002

	Гараж ОППО-7
	8
	0,000
	0,000
	25,505
	25,505
	0,010
	0,000
	0,010

	НАСЕЛЕНИЕ
	8
	4671,234
	252,247
	1954,554
	2206,800
	0,798
	0,094
	0,892

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №8
	23333,305
	1259,998
	4402,643
	5662,641
	1,797
	0,471
	2,268

	Жилая квартира
	9
	0,000
	0,000
	3,741
	3,741
	0,002
	0,000
	0,002

	Жилая комната № 3
	9
	88,893
	4,800
	6,333
	11,133
	0,003
	0,002
	0,004

	Офис
	9
	0,000
	0,000
	20,482
	20,482
	0,008
	0,000
	0,008

	Жилая комната № 8
	9
	88,893
	4,800
	6,466
	11,266
	0,003
	0,002
	0,004

	Жилая комната 2
	9
	0,000
	0,000
	6,466
	6,466
	0,003
	0,000
	0,003

	жилая квартира
	9
	0,000
	0,000
	6,294
	6,294
	0,003
	0,000
	0,003

	Гараж кирпичный
	9
	3941,827
	212,859
	67,970
	280,829
	0,028
	0,080
	0,107

	Паталого-анатомический корпус
	9
	3941,827
	212,859
	67,970
	280,829
	0,028
	0,080
	0,107

	Детская поликлиника
	9
	3941,827
	212,859
	134,824
	347,682
	0,055
	0,080
	0,135

	Жилая комната
	9
	88,893
	4,800
	6,581
	11,381
	0,003
	0,002
	0,004

	Жилая комната
	9
	0,000
	0,000
	6,524
	6,524
	0,003
	0,000
	0,003

	Жилая комната
	9
	88,893
	4,800
	6,581
	11,381
	0,003
	0,002
	0,004

	Склад
	9
	3941,827
	212,859
	67,970
	280,829
	0,028
	0,080
	0,107

	Детское объединение
	9
	0,000
	0,000
	19,698
	19,698
	0,008
	0,000
	0,008

	Административное здание
	9
	0,000
	0,000
	97,706
	97,706
	0,040
	0,000
	0,040

	Административное здание
	9
	0,000
	0,000
	157,290
	157,290
	0,064
	0,000
	0,064

	Парикмахерская
	9
	0,000
	0,000
	14,112
	14,112
	0,006
	0,000
	0,006

	Магазин
	9
	0,000
	0,000
	8,085
	8,085
	0,003
	0,000
	0,003

	Магазин "Нафаня"
	9
	0,000
	0,000
	17,150
	17,150
	0,007
	0,000
	0,007

	НАСЕЛЕНИЕ
	9
	3866,743
	208,804
	1179,161
	1387,965
	0,481
	0,078
	0,559

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №9
	19989,624
	1079,440
	1901,403
	2980,843
	0,776
	0,404
	1,180

	отдел связи
	10
	0,000
	0,000
	54,219
	54,219
	0,022
	0,000
	0,022

	Кирпичное здание ИАС
	10
	2873,677
	155,179
	28,518
	183,697
	0,012
	0,058
	0,070

	Склад ГСМ, АЗС
	10
	2873,677
	155,179
	76,465
	231,643
	0,031
	0,058
	0,089

	Административное здание
	10
	2873,677
	155,179
	503,206
	658,384
	0,205
	0,058
	0,263

	Гараж
	10
	2873,677
	155,179
	901,282
	1056,460
	0,368
	0,058
	0,426

	Гостиница
	10
	0,000
	0,000
	34,922
	34,922
	0,014
	0,000
	0,014

	Административное здание
	10
	0,000
	0,000
	83,202
	83,202
	0,034
	0,000
	0,034

	Административное помещение
	10
	0,000
	0,000
	14,994
	14,994
	0,006
	0,000
	0,006

	Магазин "Крепость"
	10
	0,000
	0,000
	30,993
	30,993
	0,013
	0,000
	0,013

	Гараж
	10
	414,768
	22,397
	11,589
	33,986
	0,005
	0,008
	0,013

	Жилая квартира
	10
	89,635
	4,840
	7,754
	12,595
	0,003
	0,002
	0,005

	Магазин "Березка"
	10
	0,000
	0,000
	5,023
	5,023
	0,002
	0,000
	0,002

	Административное здание
	10
	0,000
	0,000
	217,438
	217,438
	0,089
	0,000
	0,089

	Офисное здание
	10
	0,000
	0,000
	20,654
	20,654
	0,008
	0,000
	0,008

	Швейная мастерская "Виктория"
	10
	0,000
	0,000
	2,891
	2,891
	0,001
	0,000
	0,001

	Административное здание
	10
	0,000
	0,000
	21,634
	21,634
	0,009
	0,000
	0,009

	Пожарное депо
	10
	4448,953
	240,243
	193,893
	434,136
	0,079
	0,090
	0,169

	Лыжная база
	10
	1504,251
	81,230
	77,396
	158,625
	0,032
	0,030
	0,062

	Административное здание
	10
	2978,260
	160,826
	22,050
	182,876
	0,009
	0,060
	0,069

	НАСЕЛЕНИЕ
	10
	9441,013
	509,815
	4208,255
	4718,069
	1,718
	0,191
	1,908

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ кло
	30371,586
	1640,066
	6516,373
	8156,438
	2,660
	0,614
	3,273

	Водонапорная башня № 10
	и
	0,000
	0,000
	2,965
	2,965
	0,001
	0,000
	0,001

	Детский сад
	и
	0,000
	0,000
	232,064
	232,064
	0,095
	0,000
	0,095

	Административное здание
	11
	0,000
	0,000
	305,123
	305,123
	0,125
	0,000
	0,125

	Общежитие
	11
	0,000
	0,000
	467,166
	467,166
	0,191
	0,000
	0,191

	Гостиница
	11
	0,000
	0,000
	70,879
	70,879
	0,029
	0,000
	0,029


	Спортзал
	11
	0,000
	0,000
	138,229
	138,229
	0,056
	0,000
	0,056

	Магазин
	1 1
	0,000
	0,000
	10,486
	10,486
	0,004
	0,000
	0,004

	сдк
	11
	0,000
	0,000
	321,930
	321,930
	0,131
	0,000
	0,131

	Библиотека
	11
	0,000
	0,000
	19,135
	19,135
	0,008
	0,000
	0,008

	Жилая квартира
	11
	0,000
	0,000
	10,763
	10,763
	0,004
	0,000
	0,004

	школа
	11
	0,000
	0,000
	1140,990
	1140,990
	0,466
	0,000
	0,466

	Административное здание
	11
	0,000
	0,000
	10,658
	10,658
	0,004
	0,000
	0,004

	Магазин "Агат"
	И
	0,000
	0,000
	18,890
	18,890
	0,008
	0,000
	0,008

	Магазин-хлебопекарня
	11
	0,000
	0,000
	37,240
	37,240
	0,015
	0,000
	0,015

	гараж
	11
	0,000
	0,000
	127,351
	127,351
	0,052
	0,000
	0,052

	Административное здание
	11
	0,000
	0,000
	96,971
	96,971
	0,040
	0,000
	0,040

	Торговый центр
	11
	0,000
	0,000
	66,126
	66,126
	0,027
	0,000
	0,027

	Мастерские
	11
	0,000
	0,000
	43,071
	43,071
	0,018
	0,000
	0,018

	Школьный гараж
	И
	0,000
	0,000
	89,499
	89,499
	0,037
	0,000
	0,037

	Квартира
	11
	0,000
	0,000
	22,026
	22,026
	0,009
	0,000
	0,009

	Квартира
	11
	0,000
	0,000
	30,552
	30,552
	0,012
	0,000
	0,012

	Квартира
	11
	0,000
	0,000
	12,642
	12,642
	0,005
	0,000
	0,005

	Жилая квартира
	и
	238,467
	12,877
	20,891
	33,768
	0,009
	0,005
	0,013

	Квартира
	11
	0,000
	0,000
	15,484
	15,484
	0,006
	0,000
	0,006

	НАСЕЛЕНИЕ
	11
	36033,957
	1945,834
	6984,384
	8930,218
	2,851
	0,728
	3,579

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №11
	36272,423
	1958,711
	10295,510
	12254,221
	4,202
	0,733
	4,935

	Детский сад
	12
	0,000
	0,000
	241,889
	241,889
	0,099
	0,000
	0,099

	Административное здание
	12
	1633,333
	88,200
	67,302
	155,502
	0,027
	0,033
	0,060

	магазин Строй-Сити
	12
	0,000
	0,000
	81,830
	81,830
	0,033
	0,000
	0,033

	магазин Ларец
	12
	0,000
	0,000
	10,586
	10,586
	0,004
	0,000
	0,004

	Гараж
	12
	0,000
	0,000
	12,030
	12,030
	0,005
	0,000
	0,005

	Здание ЦДО
	12
	0,000
	0,000
	266,830
	266,830
	0,109
	0,000
	0,109

	Спортзал
	12
	6940,677
	374,797
	210,137
	584,933
	0,086
	0,140
	0,226

	Проходная
	12
	148,485
	8,018
	4,802
	12,820
	0,002
	0,003
	0,005

	Склад
	12
	643,434
	34,745
	7,791
	42,536
	0,003
	0,013
	0,016

	Гараж-стоянка
	12
	0,000
	0,000
	165,424
	165,424
	0,068
	0,000
	0,068

	РММ
	12
	643,434
	34,745
	212,832
	247,577
	0,087
	0,013
	0,100

	НАСЕЛЕНИЕ
	12
	18805,012
	1015,471
	5369,513
	6384,984
	2,192
	0,380
	2,572

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №12
	28814,376
	1555,976
	6650,964
	8206,940
	2,715
	0,582
	3,297

	магазин
	13
	0,000
	0,000
	138,891
	138,891
	0,057
	0,000
	0,057

	Гараж
	13
	626,606
	33,837
	45,854
	79,691
	0,019
	0,013
	0,031

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	26,852
	26,852
	0,011
	0,000
	0,011

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	63,210
	63,210
	0,026
	0,000
	0,026

	Административное здание
	13
	2082,747
	112,468
	61,495
	173,963
	0,025
	0,042
	0,067

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	96,996
	96,996
	0,040
	0,000
	0,040

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	126,861
	126,861
	0,052
	0,000
	0,052

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	17,787
	17,787
	0,007
	0,000
	0,007

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	9,310
	9,310
	0,004
	0,000
	0,004

	Магазин
	13
	0,000
	0,000
	11,221
	11,221
	0,005
	0,000
	0,005

	Детский сад
	13
	0,000
	0,000
	197,593
	197,593
	0,081
	0,000
	0,081

	Административное помещение АТС
	13
	0,000
	0,000
	3,577
	3,577
	0,001
	0,000
	0,001

	Детский сад помещение в здании КЦСОН
	13
	0,000
	0,000
	0,564
	0,564
	0,000
	0,000
	0,000

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	305,148
	305,148
	0,125
	0,000
	0,125

	Столовая "МАРС"
	13
	263,313
	14,219
	154,056
	168,275
	0,063
	0,005
	0,068

	Нежилое помещение
	13
	0,000
	0,000
	202,027
	202,027
	0,082
	0,000
	0,082

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	105,791
	105,791
	0,043
	0,000
	0,043

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	32,806
	32,806
	0,013
	0,000
	0,013

	Магазин "Черный Алмаз"
	13
	0,000
	0,000
	18,865
	18,865
	0,008
	0,000
	0,008

	Магазин "Телеспутник"
	13
	0,000
	0,000
	42,532
	42,532
	0,017
	0,000
	0,017

	Игровой центр
	13
	0,000
	0,000
	30,625
	30,625
	0,013
	0,000
	0,013

	Административное здание
	13
	181,646
	9,809
	167,335
	177,144
	0,068
	0,004
	0,072


	Магазин
	13
	0,000
	0,000
	96,016
	96,016
	0,039
	0,000
	0,039

	Магазин
	13
	462,778
	24,990
	36,677
	61,667
	0,015
	0,009
	0,024

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	54,194
	54,194
	0,022
	0,000
	0,022

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	64,411
	64,411
	0,026
	0,000
	0,026

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	22,957
	22,957
	0,009
	0,000
	0,009

	Административное помещение
	13
	0,000
	0,000
	89,107
	89,107
	0,036
	0,000
	0,036

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	36,890
	36,890
	0,015
	0,000
	0,015

	школа
	13
	0,000
	0,000
	649,324
	649,324
	0,265
	0,000
	0,265

	Мастерские
	13
	0,000
	0,000
	73,010
	73,010
	0,030
	0,000
	0,030

	Библиотека
	13
	301,424
	16,277
	192,840
	209,116
	0,079
	0,006
	0,085

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	16,415
	16,415
	0,007
	0,000
	0,007

	Административное здание
	13
	694,414
	37,498
	183,824
	221,322
	0,075
	0,014
	0,089

	Магазин "Савва"
	13
	337,556
	18,228
	37,853
	56,081
	0,015
	0,007
	0,022

	Магазин "Юбилейный"
	13
	0,000
	0,000
	60,883
	60,883
	0,025
	0,000
	0,025

	Магазин "Светлана"
	13
	0,000
	0,000
	46,746
	46,746
	0,019
	0,000
	0,019

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	43,659
	43,659
	0,018
	0,000
	0,018

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	14,259
	14,259
	0,006
	0,000
	0,006

	Гараж
	13
	2256,475
	121,850
	35,557
	157,406
	0,015
	0,046
	0,060

	Аптека
	13
	0,000
	0,000
	82,516
	82,516
	0,034
	0,000
	0,034

	Магазин "Орион"
	13
	0,000
	0,000
	34,913
	34,913
	0,014
	0,000
	0,014

	Кафе-бар
	13
	0,000
	0,000
	29,596
	29,596
	0,012
	0,000
	0,012

	Магазин
	13
	694,414
	37,498
	420,861
	458,359
	0,172
	0,014
	0,186

	Магазин
	13
	203,919
	11,012
	258,230
	269,242
	0,105
	0,004
	0,110

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	35,476
	35,476
	0,014
	0,000
	0,014

	Административное здание
	13
	547,414
	29,560
	1,470
	31,030
	0,001
	0,011
	0,012

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	315,070
	315,070
	0,129
	0,000
	0,129

	Магазин "Катюша"
	13
	42,071
	2,272
	62,279
	64,551
	0,025
	0,001
	0,026

	Магазин
	13
	0,000
	0,000
	11,711
	11,711
	0,005
	0,000
	0,005

	Магазин "Весна"
	13
	0,000
	0,000
	11,148
	11,148
	0,005
	0,000
	0,005

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	77,935
	77,935
	0,032
	0,000
	0,032

	Магазин "Ретро"
	13
	0,000
	0,000
	31,336
	31,336
	0,013
	0,000
	0,013

	Кафе
	13
	0,000
	0,000
	14,602
	14,602
	0,006
	0,000
	0,006

	Уборная
	13
	0,000
	0,000
	8,110
	8,110
	0,003
	0,000
	0,003

	Магазин Автозапчасти
	13
	0,000
	0,000
	87,441
	87,441
	0,036
	0,000
	0,036

	Магазин
	13
	0,000
	0,000
	191,370
	191,370
	0,078
	0,000
	0,078

	Административное здание
	13
	94,535
	5,105
	166,233
	171,337
	0,068
	0,002
	0,070

	Банк
	13
	0,000
	0,000
	30,944
	30,944
	0,013
	0,000
	0,013

	Магазин "ЦЕНТР"
	13
	0,000
	0,000
	38,808
	38,808
	0,016
	0,000
	0,016

	офис
	13
	0,000
	0,000
	7,816
	7,816
	0,003
	0,000
	0,003

	Государственное учреждение - Управление Пенсионного
	13
	0,000
	0,000
	168,070
	168,070
	0,069
	0,000
	0,069

	Стадион АНГАРА
	13
	0,000
	0,000
	33,002
	33,002
	0,013
	0,000
	0,013

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	9,384
	9,384
	0,004
	0,000
	0,004

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	6,934
	6,934
	0,003
	0,000
	0,003

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	6,811
	6,811
	0,003
	0,000
	0,003

	Музей
	13
	0,000
	0,000
	80,189
	80,189
	0,033
	0,000
	0,033

	Административное здание
	13
	0,000
	0,000
	130,389
	130,389
	0,053
	0,000
	0,053

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	6,860
	6,860
	0,003
	0,000
	0,003

	Гараж
	13
	0,000
	0,000
	32,904
	32,904
	0,013
	0,000
	0,013

	НАСЕЛЕНИЕ
	13
	7989,475
	431,432
	3177,763
	3609,194
	1,297
	0,161
	1,458

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №13
	16778,788
	906,055
	9184,173
	10090,227
	3,749
	0,339
	4,088

	Диспетчерская
	14
	0,000
	0,000
	24,010
	24,010
	0,010
	0,000
	0,010

	Мастерские
	14
	0,000
	0,000
	39,078
	39,078
	0,016
	0,000
	0,016

	Гараж
	14
	0,000
	0,000
	605,616
	605,616
	0,247
	0,000
	0,247


	нежилое помещение
	14
	501,384
	27,075
	203,228
	230,302
	0,083
	0,010
	0,093

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №14
	501,384
	27,075
	871,931
	899,005
	0,356
	0,010
	0,366


	Абонент 
	№ котельной 
	ГВС (по расчетам) 
	Отопление (по расчетам) 
	Потери тепло вых сетях 
	Приточная вентиляция (по расчетам)  
	ИТОГО 
	Максимальная часовая нагрузка (проектные данные)

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Потери тепла в сетях потр 
	Вентиляционная вытяжка 
	ИТОГО

	
	
	Гкал / год 
	Гкал / год 
	Гкал / год 
	Гкал / год 
	Гкал / год 
	Гкал / час 
	Гкал / час 
	Гкал / час 
	Гкал / час 
	Гкал / час 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	с. Богучаны

	Местный бюджет

	ЦРБ ул. Ленина 226
	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	457,09
	669,94
	 
	3 021,83
	4 148,86
	0,512
	0,247
	0,002
	2,380
	3,141

	Инфекц.отд. ЦРБ ул. Ленина 226
	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	286,50
	273,89
	150,74
	76,40
	787,53
	0,322
	0,062
	0,008
	0,305
	0,697


Снижение полезного отпуска тепловой энергии абоненту «ЦРБ ул. Ленина 226» связано исключением из полезного отпуска нормативных потерь в сетях абонента: от УТ 10 до здания пищеблока, от УТ10 до УТ 16, от УТ16 до УТ17, от УТ16 до здания родильного отделения, от УТ17 до здания стационара в связи с передачей данных сетей в собственность АО «Красноярсккрайгаз» в 2022 году.
	таблица
	1.3


Объем потребления теплоносителя
	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка, м3/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	Котельная №6
	2014
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2015
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2016
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2017
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2018
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2019-2023
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	
	2024-2029 годы
	64,25
	-
	-
	-
	1,800
	-
	66,050
	-

	Котельная №7
	2014
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2015
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2016
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2017
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2018
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2019-2023
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	
	2024-2029 годы
	125,81
	-
	-
	-
	3,873
	-
	129,683
	-

	Котельная №8
	2014
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2015
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2016
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2017
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2018
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2019-2023
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	
	2024-2029 годы
	84,24
	-
	-
	-
	1,345
	-
	85,585
	-

	Котельная №9
	2014
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2015
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2016
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2017
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2018
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2019-2023
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	
	2024-2029 годы
	33,62
	-
	-
	-
	3,382
	-
	37,002
	-

	Котельная №10
	2014
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2015
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2016
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2017
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2018
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2019-2023
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	
	2024-2029 годы
	77,22
	-
	-
	-
	2,000
	-
	79,220
	-

	Котельная №11
	2014
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-


	
	2015
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	
	2016
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	
	2017
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	
	2018
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	
	2019-2023
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	
	2024-2029 годы
	158,87
	-
	-
	-
	6,200
	-
	165,070
	-

	Котельная №12
	2014
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2015
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2016
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2017
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2018
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2019-2023
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	
	2024-2029 годы
	104,32
	-
	-
	-
	3,400
	-
	107,720
	-

	Котельная №13
	2014
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2015
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2016
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2017
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2018
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2019-2023
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	
	2024-2029 годы
	50,17
	-
	-
	-
	0,964
	-
	51,134
	-

	Котельная №14
	2014
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2015
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2016
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2017
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2018
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2019-2023
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	
	2024-2029 годы
	2,82
	-
	-
	-
	0,018
	-
	2,838
	-

	Котельная №16
	2014
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2015
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2016
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2017
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2018
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2019-2023
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-

	
	2024-2029 годы
	21,18
	-
	-
	-
	0,545
	-
	21,725
	-
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Объем потребления теплоносителя
1.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя, объектами расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе. 


Данные о приростах теплопотребления и тепловых нагрузок предприятиями с. Богучаны не были предоставлены. При отсутствии такой информации, на данном этапе разработки схемы теплоснабжения, принимаем что прирост потребления тепловой энергии, при развитии и расширении производственных объектов, будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих мероприятий и технологий.
2. Раздел. "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 



В таблице 2.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

	Таблица
	2.1


	Источник
	D, мм
	Расчетная пропускная способность тепловой энергии через трубопровод, Гкал/час
	Расчетный годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год
	Расчетные тепловые потери, Гкал/год
	Допустимая длинна тепловой сети, м



	Котельная №6
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	11870

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	33100

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	51610

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	113260

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	296980

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	242390

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	382790

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	607690

	
	0,207
	2,7
	8498,23
	424,91
	1218420

	Котельная №7
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	11950

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	32860

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	53340

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	112570

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	160060

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	244340

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	386570

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	607560

	
	0,207
	2,7
	8498,23
	424,91
	1206440

	Котельная №8
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	5840

	
	0,033
	0,0
	62,95
	3,15
	10110

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	17230

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	25200

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	52000

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	81260

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	193660

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	210080

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	286780

	Котельная №9
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	11990

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	32880

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	50820

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	111590

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	153800

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	238680

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	389270

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	600940

	Котельная №10
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	7230

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	20080

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	30350

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	67070

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	95820

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	143590

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	232020

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	334310

	
	0,207
	2,7
	8498,23
	424,91
	652780

	Котельная №11
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	9090

	
	0,033
	0,0
	62,95
	3,15
	14340

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	24820

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	38120

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	2249840

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	3115220

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	4753440

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	7455080

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	8212710

	
	0,207
	2,7
	8498,23
	424,91
	16422750

	Котельная №12
	0,027
	0,0
	32,18
	1,61
	5230

	
	0,04
	0,0
	102,40
	5,12
	16520

	
	0,05
	0,1
	175,54
	8,78
	22840

	
	0,069
	0,2
	438,86
	21,94
	49570

	
	0,082
	0,2
	672,92
	33,65
	75640

	
	0,1
	0,4
	1141,04
	57,05
	108910

	
	0,15
	1,2
	3364,59
	168,23
	271350

	Котельная №13
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	11930

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	33610

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	51320

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	113490

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	160160

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	385590

	
	0,125
	0,7
	2203,24
	110,16
	384710

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	608020

	Котельная №14
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	133880

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	296800

	Котельная №16
	0,027
	0,0
	34,62
	1,73
	17740

	
	0,04
	0,0
	110,16
	5,51
	46630

	
	0,05
	0,1
	188,85
	9,44
	72550

	
	0,069
	0,2
	472,12
	23,61
	154840

	
	0,082
	0,2
	723,92
	36,20
	214130

	
	0,1
	0,4
	1227,52
	61,38
	331760

	
	0,15
	1,2
	3619,61
	180,98
	788640


В таблице  2.2 приведены данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения. 
	
Таблица
	2.2

	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км 
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	Котельная №6
	0,45
	2,97

	Котельная №7
	0,44
	2,82

	Котельная №8
	0,49
	0,88

	Котельная №9
	0,23
	1,60

	Котельная №10
	0,97
	1,58

	Котельная №11
	0,98
	1,30

	Котельная №12
	0,64
	0,55

	Котельная №13
	0,44
	1,75

	Котельная №14
	0,81
	0,43

	Котельная №16
	0,22
	1,63


	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км 
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	Котельная ЦРБ ул.Ленина 226К
	0,95
	0,95



2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельных №6,7,8,9,10,11,12,13, представлены в приложении 1

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 2.3

                                                                                                                                                        Таблица 2.3
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто

	2018 год

	Котельная №6
	4
	4
	0,024
	2,24
	0,28301
	2,52301
	-
	3,976

	Котельная №7
	7,85
	7,85
	0,0386
	4,05
	0,32696
	4,377
	-
	7,8114

	Котельная №8
	5,1
	5,1
	0,0279
	1,93
	0,34131
	2,27
	-
	5,0721

	Котельная №10
	6,47
	6,47
	0,04191
	2,76
	0,464
	3,224
	-
	6,43

	Котельная №11
	11,28
	11,28
	0,05912
	3,55
	0,7364
	4,2864
	-
	11,221

	Котельная №12
	7,15
	7,15
	0,03447
	3,244
	0,3618
	3,6058
	-
	7,11553

	Котельная №13
	8,2
	8,2
	0,02939
	3,0
	0,124
	3,124
	-
	8,171

	Котельная №14
	0,6
	0,6
	0,004634
	0,34
	0,01288
	0,35288
	-
	0,5954

	Котельная №15
	0,6
	0,6
	0,00207
	0,107
	0
	0,107
	-
	0,5979


	Наименование источника теплоснабжения


	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч (проектная)
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Тепловая мощность источников тепловой энергии, нетто

	2020 год

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К 
	6,45
	4,299
	0,196
	3,139
	0,1932
	3,3322
	-
	4,103

	2021 год

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	6,45
	4,299
	0,196
	3,828
	0,2012
	4,0292
	0,0738
	4,103

	2022 год

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	6,45
	4,299
	0,196
	3,828
	0,2012
	4,0292
	0,0738
	4,103

	2023 год

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	6,45
	4,299
	0,196
	3,828
	0,2012
	4,0292
	0,0738
	4,103

	2024 год

	Котельная ЦРБ ул. Ленина 226К
	8,169
	5,159
	0,196
	4,170
	0,2738
	4,4438
	-
	4,963


3. Раздел. "Перспективные балансы теплоносителя"

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
В качестве водоподготовительных установок на котельных применяют комплексонатные УДК НПО "Пульсар". Дозирование осуществляется в автоматическом режиме. При прохождении через расходомер заданного объема подпиточной воды на определенное время УДК включает насос-дозатор. Он подает в сетевой трубопровод необходимое количество реагента для поддержания его постоянной концентрации в обрабатываемой воде. В связи с этим за располагаемую производительность ВПУ принимаем расчетный расход воды на подпитку системы теплоснабжения.

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 3.1.
	Таблица
	3.1


Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Источник
	Расп.пр-сть. ВПУ, т/ч
	Этапы 

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

-

2024
	2025

-

2029

	котельная №6
	689,6
	1948,0
	689,6
	689,6
	689,6
	689,6
	689,6
	689,6
	689,6

	котельная №7
	1543,8
	2340,0
	1543,8
	1543,8
	1543,8
	1543,8
	1543,8
	1543,8
	1543,8

	котельная №8
	892,1
	4162,0
	892,1
	892,1
	892,1
	892,1
	892,1
	892,1
	892,1

	котельная №9
	2063,3
	1228,0
	2063,3
	2063,3
	2063,3
	2063,3
	2063,3
	2063,3
	2063,3

	котельная №10
	867,5
	5097,0
	867,5
	867,5
	867,5
	867,5
	867,5
	867,5
	867,5

	котельная №11
	2707,5
	2725,0
	2707,5
	2707,5
	2707,5
	2707,5
	2707,5
	2707,5
	2707,5

	котельная №12
	1287,8
	5002,0
	1287,8
	1287,8
	1287,8
	1287,8
	1287,8
	1287,8
	1287,8

	котельная №13
	602,8
	181,0
	602,8
	602,8
	602,8
	602,8
	602,8
	602,8
	602,8

	котельная №16
	214,9
	450,0
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9


За 2013 год указан фактический расход воды на подпитку систем теплоснабжения.
	       Таблица 3.1
	


Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

	Источник
	Расп.пр-сть. ВПУ, т/ч
	Этапы 

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2026
	2027

	котельная ЦРБ ул.Ленина 226К
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05



3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.


Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 3.2
	                        
	                                 Таблица 3.2


Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах
	Источник
	Объем трубопровода
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2024
	2024-2029 годы

	Котельная №6
	50,596
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012
	1,012

	Котельная №7
	60,432
	1,209
	1,209
	1,209
	1,209
	1,209
	1,209
	1,209

	Котельная №8
	53,446
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069

	Котельная №9
	23,437
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469
	0,469

	Котельная №10
	82,325
	1,647
	1,647
	1,647
	1,647
	1,647
	1,647
	1,647

	Котельная №11
	177,176
	3,544
	3,544
	3,544
	3,544
	3,544
	3,544
	3,544

	Котельная №12
	52,610
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052
	1,052

	Котельная №13
	36,506
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730

	Котельная №14
	3,303
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Котельная №16
	14,747
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295
	0,295


	                                         Таблица
	3.3


Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах м3
	Источник
	Объем трубопровода
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ЦРБ ул.Ленина 226К
	250
	217,068
	217,068
	217,068
	217,068
	217,068
	217,068


4. Раздел. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

п. 4.1. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения,  для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.
п. 4.2 Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 4. 1
Таблица 4.1 - Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм
	Кол-во
	Тех. характеристика
	
	Сметная стоимость, тыс. руб
	ВСЕГО

	
	
	
	
	
	
	в том числе 
	

	
	
	
	
	
	
	проектные работы
	строительно -монтажные работы
	оборудование, инвентарь
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	КОТЕЛЬНАЯ №6

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №6, в том числе:
	
	2 650
	0
	0
	2 650

	1.1.
	 Замена котлоагрегатов
	шт
	4
	Производительность 1,8 Мвт
	 
	2 000
	 
	 
	2 000

	1.2.
	Монтаж    узла учета тепловой энергии с реконструкйией насосной
	ед.
	1
	по проекту
	 
	50
	 
	 
	50

	1.3.
	Устройство системы газоочистки
	ед.
	1
	Батарейный циклон   типа БЦ -2-5 (3+2)
	 
	150
	 
	 
	150

	1.4.
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления со шлаковой ямой
	ед.
	1
	Транспортер типа   УСУ - УСШ
	 
	100
	 
	 
	100

	1.5.
	 Обустройство площадки для хранения топлива 
	ед.
	1
	По проекту
	 
	100
	 
	 
	100

	1.6.
	 Обустройство приточно - вытяжной вентиляции
	ед.
	1
	По проекту
	 
	150
	 
	 
	150

	1.7.
	 Монтаж аварийного освещения
	ед.
	1
	По проекту
	 
	80
	 
	 
	80

	1.8.
	 Устройство молниезащиты
	ед.
	1
	По проекту
	 
	20
	 
	 
	20

	1.9.
	 Ограждение территории котельной
	ед.
	1
	По проекту
	 
	0
	 
	 
	0

	1.10.
	Установка альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	ед.
	1
	100 КВт/час
	 
	0
	 
	 
	0

	2
	Реконструкция котельной №6
	
	0
	11 260
	8 850
	20 110

	2.1.
	Этап 1:
	
	0
	2 500
	3 250
	5 750

	2.1.1.
	Замена котлоагрегатов
	шт
	2
	2  шт - производительность 1,8 Мвт
	 
	0
	2 000
	3000
	5 000

	2.1.2.
	Монтаж  узла учета тепловой энергии с реконструкйией насосной
	ед.
	1
	по проекту
	 
	0
	200
	250
	450

	2.1.3.
	 Ограждение территории котельной
	ед.
	1
	По проекту
	 
	0
	300
	0
	300

	2.2.
	Этап 2:
	
	0
	2 060
	3 000
	5 060

	2.2.1.
	Замена котлоагрегатов
	шт
	2
	2  шт - производительность 1,8 Мвт
	 
	0
	2000
	3000
	5 000

	2.2.2.
	Устройство молниезащиты
	ед.
	1
	 
	 
	0
	60
	0
	60

	2.3.
	Этап 3:
	
	0
	6 000
	2 300
	8 300

	2.3.1.
	Устройство системы газоочистки
	ед.
	1
	Батарейный циклон   типа БЦ -2-5 (3+2)
	 
	0
	2100
	1200
	3 300

	2.3.2.
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления со шлаковой ямой
	ед.
	1
	Транспортер типа   УСУ - УСШ
	 
	0
	1500
	300
	1 800

	2.3.3.
	 Обустройство площадки для хранения топлива 
	ед.
	1
	 
	 
	0
	2000
	0
	2 000

	2.3.4.
	Установка альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	ед.
	1
	100 КВт/час
	 
	0
	400
	800
	1 200

	1.4.
	Этап 4:
	
	0
	700
	300
	1 000

	1.1.
	 Обустройство приточно - вытяжной вентиляции
	ед.
	1
	 
	 
	0
	500
	300
	800

	1.1.
	 Монтаж аварийного освещения
	ед.
	1
	 
	 
	0
	200
	0
	200

	ИТОГО 
	2 650
	11 260
	8 850
	22 760

	III
	КОТЕЛЬНАЯ №7
	 

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №7, в том числе:
	
	1 530
	0
	0
	1 530

	1.1.
	Установка котла марки КВм-2,5Гкал
	шт
	1
	Производительностью    2,5Гкал
	 
	1000
	 
	 
	1 000

	1.2.
	Монтаж системы газоочистки
	ед.
	1
	Циклон батарейный  типа БЦ -2-5 (3+2)
	 
	100
	 
	 
	100

	1.3.
	Устройство приемной площадки топлива
	ед.
	1
	Транспортер типа УСУ-УСШ , приемный бункер, дробилка 
	 
	130
	 
	 
	130

	1.4.
	Замена котла №6
	ед.
	1
	КВм-1,86ШП с топкой ТШПМ-2МВт 
	 
	300
	 
	 
	300

	2
	Реконструкция котельной №7
	
	0
	4300
	3200
	7 500

	2.1.
	Этап 1:
	 
	 
	 
	
	0
	1700
	1500
	3 200

	2.1.1.
	Установка котла марки КВм-2,5Гкал
	шт
	1
	Производительностью    2,5Гкал
	 
	0
	1700
	1500
	3 200

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	500
	800
	1 300

	2.2.1.
	Монтаж системы газоочистки
	ед.
	1
	Циклон батарейный  типа БЦ -2-5 (3+2)
	
	0
	500
	800
	1 300

	2.3.
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	2100
	900
	3 000

	2.3.1
	Устройство приемной площадки топлива
	ед.
	1
	Транспортер типа УСУ-УСШ , приемный бункер, дробилка 
	 
	0
	1300
	0
	1 300

	2.3.2
	Замена котла №6
	ед.
	1
	КВм-1,86ШП с топкой ТШПМ-2МВт 
	 
	0
	800
	900
	1 700

	ИТОГО 
	1 530
	4 300
	3 200
	9 030

	V
	КОТЕЛЬНАЯ № 10

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №10, в том числе:
	
	14380
	0
	0
	14380

	1.1.
	Реконструкция котельной (ремонт стен, перекрытие, крыша)
	 
	 
	по проекту
	 
	8000
	 
	 
	8000

	1.2.
	Замена котлоагрегатов ( демонтаж 3-х, монтаж 2 котлов типа КВм-2,5
	шт
	2
	 
	 
	2000
	 
	 
	2000

	1.3.
	Замена котлоагрегатов (демонтаж 4-ми котлов, монтаж 3-х котла КВм-2,5
	шт
	3
	 
	 
	3000
	 
	 
	3000

	1.4.
	Монтаж узла учета тепловой энергии 
	шт
	1
	по проекту
	 
	50
	 
	 
	50

	1.5.
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления на два котла со шлаковой ямой
	 
	 
	Транспортер типа 
УСУ-УСШ  
	 
	300
	 
	 
	300

	1.6.
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	По проекту    
	 
	150
	 
	 
	150

	1.7.
	Реконстирукция освещения котельной (внутренее, наружнее)
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	100

	1.8.
	Монтаж аварийного освещения 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	80

	1.9.
	Устройство системы газоочистки 
	 
	 
	Батарейный циклон            типа БЦ – 2-7 (5+3)  
	 
	200
	 
	 
	200

	1.10.
	Установка альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	 
	 
	200 КВт/час
	 
	0
	 
	 
	0

	1.11.
	Устройство приемной площадки топлива и механизированная подача угля
	 
	 
	Транспортер типа УСУ-УСШ , дробилка 
	 
	500
	 
	 
	500

	2
	Реконструкция котельной №10
	
	0
	33800
	14750
	48550

	2.1.
	Этап 1:
	
	0
	700
	900
	1600

	2.1.1
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	По проекту    
	 
	0
	700
	900
	1600

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	30200
	12050
	42250

	2.2.1
	Реконструкция котельной (ремонт стен, перекрытие, крыша)
	 
	 
	по проекту
	 
	 
	15000
	0
	15000

	2.2.2
	Замена котлоагрегатов ( демонтаж 3-х, монтаж 2 котлов типа КВм-2,5
	шт
	2
	 
	 
	 
	5000
	4000
	9000

	2.2.3
	Замена котлоагрегатов (демонтаж 4-ми котлов, монтаж 3-х котла КВм-2,5
	шт
	3
	 
	 
	 
	7000
	6000
	13000

	2.2.4
	Монтаж узла учета тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	250
	450

	2.2.5
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления на два котла со шлаковой ямой
	 
	 
	Транспортер типа 
УСУ-УСШ  
	 
	 
	1700
	800
	2500

	2.2.6
	Реконстирукция освещения котельной (внутренее, наружнее)
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	0
	500

	2.2.7
	Устройство системы газоочистки 
	 
	 
	Батарейный циклон            типа БЦ – 2-7 (5+3)  
	 
	 
	800
	1000
	1800

	2.3.
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	2500
	1000
	3500

	2.3.1
	Монтаж аварийного освещения 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	0
	200

	2.3.3
	Устройство приемной площадки топлива и механизированная подача угля
	 
	 
	Транспортер типа УСУ-УСШ , дробилка 
	 
	 
	2300
	1000
	3300

	2.4.
	Этап 4:
	 
	 
	 
	
	0
	400
	800
	1200

	2.4.1
	Установка альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	 
	 
	200 КВт/час
	 
	 
	400
	800
	1200

	ИТОГО
	14380
	33800
	14750
	62930

	VI
	КОТЕЛЬНАЯ  №11

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №11, в том числе:
	
	9610
	0
	0
	9610

	1.1.
	Переустройство зала №2  котельной с прилегающими помещениями (ремонт стен, перекрытие, крыша)
	 
	 
	По проекту
	 
	8000
	 
	 
	8000

	1.2.
	Реконструкция щитовой, освещения котельной (внутренее, наружнее)+ аварийное освещение
	 
	 
	 
	 
	330
	 
	 
	330

	1.3.
	Устройства узла учета тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	80

	1.4.
	Устройство системы газоочистки 
	 
	 
	Батарейный циклон   типа БЦ – 2-6 (4+2)  
	 
	200
	 
	 
	200

	1.5.
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления со шлаковой ямой
	 
	 
	По проекту
	 
	300
	 
	 
	300

	1.6.
	Устройство системы топливоподачи
	 
	 
	По проекту 
	 
	300
	 
	 
	300

	1.7.
	Замена дымовой трубы
	 
	 
	По проекту 
	 
	250
	 
	 
	250

	1.8.
	Ограждение территории
	 
	 
	По проекту 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.9.
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	150

	2
	Реконструкция котельной №11
	 
	0
	22170
	4000
	26170

	2
	Этап 1:
	
	0
	270
	100
	370

	2.1.
	Устройства узла учета тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	0
	270
	100
	370

	3
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	15000
	0
	15000

	3.1.
	Переустройство зала №2  котельной с прилегающими помещениями (ремонт стен, перекрытие, крыша)
	 
	 
	По проекту
	 
	 
	15000
	 
	15000

	4
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	1000
	400
	1400

	4.1.
	Реконструкция щитовой, освещения котельной (внутренее, наружнее)+ аварийное освещение
	 
	 
	 
	 
	 
	1000
	400
	1400

	5
	Этап 4:
	 
	 
	 
	
	0
	4000
	2600
	6600

	5.1
	Устройство системы газоочистки 
	 
	 
	Батарейный циклон   типа БЦ – 2-6 (4+2)  
	 
	 
	800
	1000
	1800

	5.2
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления со шлаковой ямой
	 
	 
	По проекту
	 
	 
	1700
	800
	2500

	5.3
	Устройство системы топливоподачи
	 
	 
	По проекту 
	 
	 
	1000
	800
	1800

	5.4
	Ограждение территории
	 
	 
	По проекту 
	 
	 
	500
	0
	500

	6
	Этап 5:
	 
	 
	 
	
	0
	1900
	900
	2800

	6.1
	Замена дымовой трубы
	 
	 
	По проекту 
	 
	 
	1200
	0
	1200

	6.2
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	900
	1600

	 
	ИТОГО:
	9610
	22170
	4000
	35780

	VIII
	КОТЕЛЬНАЯ  №13

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №13, в том числе:
	
	2000
	0
	0
	2000

	1.1.
	Замена котлоагрегатов
	ед.
	2
	 
	
	1000
	 
	 
	1000

	1.2.
	Реконструкция освещения котельной (внутренее, наружнее)
	 
	 
	 
	
	100
	 
	 
	100

	1.4.
	Монтаж аварийного освещения 
	 
	 
	 
	
	80
	 
	 
	80

	1.5.
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	 
	
	100
	 
	 
	100

	1.6.
	Устройство золошлаковой ямы
	 
	 
	 
	
	100
	 
	 
	100

	1.7.
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления
	 
	 
	 
	
	300
	 
	 
	300

	1.9.
	Устройство системы топливоподачи
	 
	 
	 
	
	300
	 
	 
	300

	1.11.
	Устройство молниезащиты
	 
	 
	 
	
	20
	 
	 
	20

	1.12.
	Ограждение территории котельной
	 
	 
	 
	
	0
	 
	 
	0

	1.13.
	Устройство альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	 
	 
	 
	
	0
	 
	 
	0

	2
	Реконструкция  котельной №13, включающая в себя:
	
	0
	7560
	6200
	13760

	2.1.
	Этап 1:
	 
	 
	 
	
	0
	500
	0
	500

	2.1.
	Ограждение территории котельной
	 
	 
	 
	
	 
	500
	 
	500

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	860
	0
	860

	2.2.1
	Устройство молниезащиты
	 
	 
	 
	
	 
	60
	 
	60

	2.2.2
	Устройство золошлаковой ямы
	 
	 
	 
	
	 
	800
	 
	800

	2.3.
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	1000
	1600
	2600

	2.3.1.
	Устройство приточно - вытяжной вентиляции 
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	800
	1400

	2.3.2.
	Устройство альтернативного источника энергии (дизельгенератор)
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	800
	1200

	2.4.
	Этап 4:
	 
	 
	 
	
	0
	4500
	4600
	9100

	2.4.1
	Замена котлоагрегатов
	ед.
	2
	 
	
	 
	2000
	3000
	5000

	2.4.2
	Устройство механизированной системы шлакозолоудаления
	 
	 
	 
	
	 
	1500
	800
	2300

	2.4.3
	Устройство системы топливоподачи
	 
	 
	 
	
	 
	1000
	800
	1800

	2.5.
	Этап 4:
	 
	 
	 
	
	0
	700
	0
	700

	2.5.1
	Реконструкция освещения котельной (внутренее, наружнее)
	 
	 
	 
	 
	0
	500
	 
	500

	2.5.2
	Монтаж аварийного освещения 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	200

	ИТОГО
	2000
	7560
	6200
	15760


	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм
	Кол-во
	Тех. характеристика 
	Период реализации
	Сметная стоимость, тыс. руб с НДС
	ВСЕГО

	
	
	
	
	
	
	в том числе 
	

	
	
	
	
	
	
	проектные работы
	строительно -монтажные работы
	оборудование, инвентарь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Котельная ЦРБ по ул. Ленина 226К

	1
	Текущее состояние котельной (котлов)
	шт.
	3
	Установленная мощность 1 котла - 2,5 МВт. Суммарная установленная мощность 7,5 МВт
	2020
	 
	 
	 
	 

	2
	Техническое перевооружение котельной ЦРБ по ул. Ленина 226К с модернизацией котлов, в том числе:

	2.1.
	Техническое перевооружение (модернизация) Котельной ЦРБ по ул. Ленина 226К  в части замены 2-х котлов с горелками, включая проектирование и экспертизу общего проекта
	шт.
	2
	Установленная мощность 1 котла - 3,5 МВт. Суммарная установленная мощность 9,5 МВт.
	2024
	1 100,27
	6 069,74
	13 828,52
	20 998,53

	2.2.
	Замена узла учета газа с газопроводом
	шт.
	1
	Пропускная способность узла 400 м3/час
	2024
	Включены в проект техперевооружение
	1 421,28
	244,39
	1 665,67

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	1 100,27
	7 491,02
	14 072,91
	22 664,20


п.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Таблица 4.3 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	№
	№ СЦТ
	Наименование котельной
	Наименование мероприятий
	Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе
	Период реализации

	
	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год и далее

	1
	23
	Котельная №6

Котельная №7

Котельная №8

Котельная №9

Котельная №10

Котельная №11

Котельная №12

Котельная №13

Котельная №14
	Обустройство золошлаковой ямы
	7730,325
	0
	0
	7730,3

	2
	23
	Котельная №8
	Установка АСУТП котельными агрегатами и вспомогательного оборудования  котельной с целью оптимизации горения, с установкой ЧРП на тягодутьевые механизмы котлов
	4885,25
	0
	0
	4885,25

	
	
	Котельная №11
	
	8304,087
	0
	2812,337
	5491,75

	
	
	Котельная №13
	
	7142,95
	0
	0
	7142,95

	3
	23
	Котельная №6

Котельная №11

Котельная №14

Котельная №9
	Обустройство ограждения территории котельных.
	3600
	0
	0
	3600

	4
	23
	Котельная №6
	Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельных
	3695'
	0
	0
	923

	
	
	Котельная №7
	
	
	0
	0
	924

	
	
	Котельная №8

Котельная №12
	
	
	0
	0
	462

	
	
	
	
	
	0
	0
	924

	
	
	Котельная №13
	
	
	0
	0
	462


В течение 2021г. произведен капитальный ремонт следующих участков тепловых сетей с. Богучаны:

· Участок сети теплоснабжения котельной №11 по ул. Центральная от 11ТК107 до 11ТК34 с вводом к жилому дому №39 протяженностью 86 м.;

· Участок сети теплоснабжения котельной №7 по ул. Комсомольская от 7ТК43 до 7ТК49 общей протяженностью 306 м.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не имеем.                                                                                                                            

п.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

п. 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

п.4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, не имеем:
Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 не предусматривается.

п.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 представлен в приложении №2
п. 4.9. Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Котельная № 5 находится в концессии.
5. Раздел. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

п.5.1. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)  представлены в табл 5.

Таблица 5 – Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм
	Кол-во
	Тех. характеристика
	
	Сметная стоимость, тыс. руб
	ВСЕГО

	
	
	
	
	
	
	в том числе 
	

	
	
	
	
	
	
	проектные работы
	строительно -монтажные работы
	оборудование, инвентарь
	

	II
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ №6

	1
	Разработка проекта реконструкции  тепловых сетей от котельной №6 в том числе:
	
	422
	0
	0
	422

	1.1.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК29 до 6ТК40 ул. Герцена
	м.п.
	309
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 80 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	196
	 
	 
	196

	1.2.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК48 до 6ТК57
	м.п.
	150
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	98
	 
	 
	98

	1.3.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК57 до маг. "Василек" 
	м.п.
	250
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	128
	 
	 
	128

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №6
	
	0
	13 300
	0
	13 300

	2.1.
	Этап 1:
	
	0
	7 300
	0
	7 300

	2.1.1
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК48 до 6ТК57
	м.п.
	150
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	0
	3100
	0
	3 100

	2.1.2.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК57 до маг. "Василек" 
	м.п.
	250
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	0
	4200
	0
	4 200

	2.2.
	Этап 2:
	
	0
	6 000
	0
	6 000

	2.2.1
	Участок тепловой сети от теплового колодца 6ТК29 до 6ТК40 ул. Герцена
	м.п.
	309
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 80 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	0
	6000
	0
	6 000

	ИТОГО 
	422
	13 300
	0
	13 722

	III
	КОТЕЛЬНАЯ №7
	 

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №7, в том числе:
	
	1 530
	0
	0
	1 530

	1.1.
	Установка котла марки КВм-2,5Гкал
	шт
	1
	Производительностью    2,5Гкал
	
	1000
	 
	 
	1 000

	1.2.
	Монтаж системы газоочистки
	ед.
	1
	Циклон батарейный  типа БЦ -2-5 (3+2)
	
	100
	 
	 
	100

	1.3.
	Устройство приемной площадки топлива
	ед.
	1
	Транспортер типа УСУ-УСШ , приемный бункер, дробилка 
	
	130
	 
	 
	130

	1.4.
	Замена котла №6
	ед.
	1
	КВм-1,86ШП с топкой ТШПМ-2МВт 
	
	300
	 
	 
	300

	2
	Реконструкция котельной №7
	
	0
	4300
	3200
	7 500

	2.1.
	Этап 1:
	 
	 
	 
	
	0
	1700
	1500
	3 200

	2.1.1.
	Установка котла марки КВм-2,5Гкал
	шт
	1
	Производительностью    2,5Гкал
	
	0
	1700
	1500
	3 200

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	500
	800
	1 300

	2.2.1.
	Монтаж системы газоочистки
	ед.
	1
	Циклон батарейный  типа БЦ -2-5 (3+2)
	
	0
	500
	800
	1 300

	2.3.
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	2100
	900
	3 000

	2.3.1
	Устройство приемной площадки топлива
	ед.
	1
	Транспортер типа УСУ-УСШ , приемный бункер, дробилка 
	
	0
	1300
	0
	1 300

	2.3.2
	Замена котла №6
	ед.
	1
	КВм-1,86ШП с топкой ТШПМ-2МВт 
	
	0
	800
	900
	1 700

	IV
	Тепловые сети от котельной №8

	1
	Разработка проекта реконструкции котельной №8, в том числе:
	
	117
	0
	0
	117

	1.1.
	Участок сети от теплового колодца 8ТК52 до 8ТК70 по ул. Береговая
	м.п.
	150
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	80
	 
	 
	80

	1.2.
	Участок сети от теплового колодца 8ТК70 до 8ТК68 по ул. Береговая
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	37
	 
	 
	37

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №8, включающая в себя:
	
	0
	3800
	0
	3800

	2.1.
	Этап 1:
	 
	 
	 
	
	0
	2300
	0
	2300

	2.1.1
	Участок сети от теплового колодца 8ТК52 до 8ТК70 по ул. Береговая
	м.п.
	150
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	 
	2 300
	0
	2300

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	1500
	0
	1500

	2.2.1
	Участок сети от теплового колодца 8ТК70 до 8ТК68 по ул. Береговая
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	 
	1 500
	0
	1500

	ИТОГО 
	
	3800,00
	0,00
	3917,00

	VII
	Тепловая сеть от котельной №12

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №12, в том числе:
	 
	957
	0
	0
	957

	1.1.
	Участок тепловой сети от котельной №12 до магазина "Прогресс"
	м.п.
	130
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 59 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	90
	 
	 
	90

	1.2.
	Участок тепловой сети от маг. "Прогресс" до 12ТК62
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	46
	 
	 
	46

	1.3.
	Участок тепловой сети от 12ТК62 до 12ТК65
	м.п.
	180
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	 
	83
	 
	 
	83

	1.4.
	Участок тепловой сети от 12ТК65 до 12ТК66
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 63 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	 
	35
	 
	 
	35

	1.5.
	Участок тепловой сети от 12ТК67 до ж/д №4
	м.п.
	55
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 20 мм.
	 
	37
	 
	 
	37

	1.6.
	Участок тепловой сети от 12ТК62 до 12ТК68
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, 
	 
	73
	 
	 
	73

	1.7.
	Участок тепловой сети от 12ТК68 до 12ТК71
	м.п.
	160
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, 
	 
	83
	 
	 
	83

	1.8.
	Участок тепловой сети от котельной №12 до 12ТК11
	м.п.
	392
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, 
	 
	179
	 
	 
	179

	1.9.
	Участок тепловой сети от ТК ул. Космонавтов до 12ТК34 ул. Быковского
	м.п.
	180
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм, 
	 
	90
	 
	 
	90

	1.20.
	Участок тепловой сети от 12ТК34 ул. Быковского до 12ТК78 ул. Терешковой
	м.п.
	132
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 40 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	 
	69
	 
	 
	69

	1.21.
	Участок вводов в ж/д по ул. Быковского, ул. Гагарина
	м.п.
	483
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 25 мм
	 
	172
	 
	 
	172

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №12, включающая в себя:
	
	0
	31500
	0
	31500

	2.1
	Этап 1:
	
	0
	16950
	0
	16950

	2.1.1
	Участок тепловой сети от котельной №12 до магазина "Прогресс"
	м.п.
	130
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 59 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	 
	2600
	 
	2600

	2.1.2
	Участок тепловой сети от маг. "Прогресс" до 12ТК62
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	 
	 
	1000
	 
	1000

	2.1.3
	Участок тепловой сети от 12ТК62 до 12ТК68
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, 
	 
	 
	1600
	 
	1600

	2.1.4
	Участок тепловой сети от ТК ул. Космонавтов до 12ТК34 ул. Быковского
	м.п.
	180
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм, 
	 
	 
	2700
	 
	2700

	2.1.5
	Участок тепловой сети от 12ТК34 ул. Быковского до 12ТК78 ул. Терешковой
	м.п.
	132
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 40 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	 
	 
	1950
	 
	1950

	2.1.6
	Участок вводов в ж/д по ул. Быковского, ул. Гагарина
	м.п.
	483
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 25 мм
	 
	 
	7100
	 
	7100

	2.2
	Этап 2:
	
	0
	4250
	0
	4250

	2.2.1
	Участок тепловой сети от 12ТК62 до 12ТК65
	м.п.
	180
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	 
	 
	2700
	 
	2700

	2.2.2
	Участок тепловой сети от 12ТК65 до 12ТК66
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 63 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	 
	 
	750
	 
	750

	2.2.3
	Участок тепловой сети от 12ТК67 до ж/д №4
	м.п.
	55
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 20 мм.
	 
	 
	800
	 
	800

	2.3
	Этап 3:
	
	0
	2400
	0
	2400

	2.3.1
	Участок тепловой сети от 12ТК68 до 12ТК71
	м.п.
	160
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, 
	
	 
	2400
	 
	2400

	2.4.
	Этап 4:
	
	0
	7900
	0
	7900

	2.4.1
	Участок тепловой сети от котельной №12 до 12ТК11
	м.п.
	392
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, 
	
	 
	7900
	 
	7900

	 
	ИТОГО:
	957
	31500
	0
	32457

	I
	Тепловая сеть от котельной №7

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №7, в том числе:
	 
	542
	0
	0
	542

	1.1.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК26 до 7ТК26а (переход через ручей)
	м.п.
	80
	Надземная прокладка на П-образных опорах, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством новой тепловой камерой 7ТК26а
	
	65
	 
	0
	65

	1.2.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК50  по ул. Комсомольская
	м.п.
	445
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	
	195
	 
	0
	195

	1.3.
	Участок сети от котельной №7 до 7ТК10  по ул. Киселева
	м.п.
	400
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	198
	 
	0
	198

	1.4.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК32  по ул. Нолвоселов
	м.п.
	130
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	84
	 
	0
	84

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №7, включающая в себя:
	
	0
	19600
	0
	19600

	2.1
	Этап 1:
	
	0
	19600
	0
	19600

	2.1.1.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК26 до 7ТК26а (переход через ручей)
	м.п.
	80
	Надземная прокладка на П-образных опорах, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством новой тепловой камерой 7ТК26а
	 
	 
	1600
	0
	1600

	2.1.2.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК50  по ул. Комсомольская
	м.п.
	445
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	 
	 
	7500
	0
	7500

	2.1.3.
	Участок сети от котельной №7 до 7ТК10  по ул. Киселева
	м.п.
	400
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	 
	 
	8300
	0
	8300

	2.1.4.
	Участок сети от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК32  по ул. Нолвоселов
	м.п.
	130
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	 
	 
	2200
	0
	2200

	 
	ИТОГО
	542
	19 600
	0
	20142

	II
	Тепловая сеть от котельной №10

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №10, в том числе:
	
	2434
	0
	0
	2434

	1.1
	Участок сети от котельной №10 до теплового колодца 10ТК10
	м.п.
	350
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 325 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	342
	 
	0
	342

	1.2
	Участок сети от теплового колодца 10ТК10 до 8ТК50 по пер. Пушкина
	м.п.
	290
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	142
	 
	0
	142

	1.3
	Участок сети от теплового колодца 10ТК30  до 8ТК20 по пер. Щанцера
	м.п.
	260
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	131
	 
	0
	131

	1.4
	Участок сети от теплового колодца 10ТК30 до ж/д №52 по ул. Ленина
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм
	
	73
	 
	0
	73

	1.5
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК10 до 10ТК16  (маг. Березка)
	м.п.
	350
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 273 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	242
	 
	0
	242

	1.6
	Участок тепловой сети от ж/д №52 до 8ТК5 ул. Октябрьская 
	м.п.
	310
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм
	
	119
	 
	0
	119

	1.7
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК29 до ж/д №138 ул. Партизанская
	м.п.
	20
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм
	
	14
	 
	0
	14

	1.8
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК16 ул. Маяковского до 12ТК11 ул. Космонавтов
	м.п.
	300
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 219 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	189
	 
	0
	189

	1.9
	Участок тепловой сети от  ул. Маяковского до 10ТК44 ул. Взлетная
	м.п.
	450
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	214
	 
	0
	214

	1.10
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК11 ул. Аэровокзальная  до 10ТК89 
	м.п.
	110
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	62
	 
	0
	62

	1.11
	Участок тепловой сети пер. Первомайский от ул. Ленина до 8ТК3 
	м.п.
	175
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	82
	 
	0
	82

	1.12
	ул. Партизанская 
	м.п.
	135
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 40 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	70
	 
	0
	70

	1.13
	ул. Партизанская ввода 
	м.п.
	33
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 20 мм
	
	23,1
	 
	0
	23

	1.14
	Участок тепловой сети от ж/д №30 ул. Аэровокзальная до ул. Ленина 
	м.п.
	265
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	142
	 
	0
	142

	1.15
	Участок тепловой сети от 8ТК50 до 8ТК43 ул. Ленина
	м.п.
	115
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	69
	 
	0
	69

	1.16
	Участок тепловой сети от 8ТК43 до 8ТК41 ул. Толстого
	м.п.
	80
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 40 мм
	
	50
	 
	0
	50

	1.17
	Участок тепловой сети от 8ТК41 до 8ТК40 ул. Толстого
	м.п.
	75
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	470
	 
	0
	470

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №10, включающая в себя:
	
	0
	53320
	0
	53320

	2.1
	Этап 1:
	
	0
	53320
	0
	53320

	2.1
	Участок сети от котельной №10 до теплового колодца 10ТК10
	м.п.
	350
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 325 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	13300
	0
	13300

	2.2
	Участок сети от теплового колодца 10ТК10 до 8ТК50 по пер. Пушкина
	м.п.
	290
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	4900
	0
	4900

	2.3
	Участок сети от теплового колодца 10ТК30  до 8ТК20 по пер. Щанцера
	м.п.
	260
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	4400
	0
	4400

	2.4
	Участок сети от теплового колодца 10ТК30 до ж/д №52 по ул. Ленина
	м.п.
	100
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм
	
	 
	1500
	0
	1500

	2.5
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК10 до 10ТК16  (маг. Березка)
	м.п.
	350
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 273 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	10900
	0
	10900

	2.6
	Участок тепловой сети от ж/д №52 до 8ТК5 ул. Октябрьская 
	м.п.
	310
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм
	
	 
	3400
	0
	3400

	2.7
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК29 до ж/д №138 ул. Партизанская
	м.п.
	20
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм
	
	 
	220
	0
	220

	2.8
	Участок тепловой сети пер. Первомайский от ул. Ленина до 8ТК3 
	м.п.
	175
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	 
	2700
	0
	2700

	2.9
	ул. Партизанская 
	м.п.
	135
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 40 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	 
	2000
	0
	2000

	2.10
	ул. Партизанская ввода 
	м.п.
	33
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 20 мм
	
	 
	500
	0
	500

	2.11
	Участок тепловой сети от ж/д №30 ул. Аэровокзальная до ул. Ленина 
	м.п.
	265
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	5500
	0
	5500

	2.12
	Участок тепловой сети от 8ТК50 до 8ТК43 ул. Ленина
	м.п.
	115
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 76 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	 
	1700
	0
	1700

	2.13
	Участок тепловой сети от 8ТК43 до 8ТК41 ул. Толстого
	м.п.
	80
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 40 мм
	
	 
	1200
	0
	1200

	2.14
	Участок тепловой сети от 8ТК41 до 8ТК40 ул. Толстого
	м.п.
	75
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	 
	1100
	0
	1100

	2.2
	Этап 2:
	
	0
	18900
	0
	18900

	2.2.1
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК16 ул. Маяковского до 12ТК11 ул. Космонавтов
	м.п.
	300
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 219 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	7800
	0
	7800

	2.2.2
	Участок тепловой сети от  ул. Маяковского до 10ТК44 ул. Взлетная
	м.п.
	450
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	9400
	0
	9400

	2.2.3
	Участок тепловой сети от теплового колодца 10ТК11 ул. Аэровокзальная  до 10ТК89 
	м.п.
	110
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм,трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм
	
	 
	1700
	0
	1700

	 
	ИТОГО
	2 434
	72 220
	0
	74654,1

	III
	Тепловая сеть от котельной №11

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №11, в том числе:
	
	1920
	0
	0
	1920

	1.1.
	Участок сети от котельной №11 до 11ТК62
	м.п.
	290
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 219 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	184
	 
	0
	184

	1.2
	Участок сети от теплового колодца 11ТК43 до 11ТК49 ул. Центральная
	м.п.
	190
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	93
	 
	0
	93

	1.3.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК20 до 11ТК27
	м.п.
	161
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	84
	 
	0
	84

	1.4.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК62 до 11ТК65 по ул. Олимпийская
	м.п.
	124
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	78
	 
	0
	78

	1.5.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК65 до 11ТК67 по ул. Олимпийская
	м.п.
	93
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.ж
	
	50
	 
	0
	50

	1.6.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК55 до 11ТК58 ул. Геологов
	м.п.
	117
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	70
	 
	0
	70

	1.7.
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК58 до 11ТК60 ул. Геологов
	м.п.
	93
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.
	
	50
	 
	0
	50

	1.2
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК62 до 11ТК74
	м.п.
	113
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	83
	 
	0
	83

	1.3.
	Участок тепловой сети от 11ТК74 до 11ТК77 ул. Первопроходцев
	м.п.
	78
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	60
	 
	0
	60

	1.1.
	Участок тепловой сети от 11ТК77 до 11ТК79 ул. Первопроходцев
	м.п.
	123
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	66
	 
	0
	66

	1.2
	Участок тепловой сети от 11ТК1 до 11ТК6 ул. Набережная
	м.п.
	246
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	126
	 
	0
	126

	1.3.
	Ремонт теплоизоляции ул. Набережная -ул. Первопроходцев от котельной №11 до 11ТК83
	м.п.
	762
	 
	
	130
	 
	0
	130

	1.1.
	Участок сети от 11ТК98 до 11ТК92 ул. Верхняя
	м.п.
	230
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	
	106
	 
	0
	106

	1.2
	Участок тепловой сети от 11ТК107 до 11ТК108 ул. Центральная
	м.п.
	154
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	
	99
	 
	0
	99

	1.3.
	Участок тепловой сети от 11ТК127 до 11ТК127а ул. Олимпийская
	м.п.
	85
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	56
	 
	0
	56

	1.1.
	Участок тепловой сети от 11ТК127а до 11ТК131 ул. Олимпийская
	м.п.
	58
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.
	
	39
	 
	0
	39

	1.2
	Участок тепловой сети от 11ТК83 до 11ТК80 ул. Первопроходцев
	м.п.
	151
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	80
	 
	0
	80

	1.3.
	Участок тепловой сети от 11ТК83 до 11ТК98 ул. Верхняя
	м.п.
	110
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	67
	 
	0
	67

	1.1.
	Участок тепловой сети от 11ТК139 до 11ТК42а ул. Геологов
	м.п.
	175
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	82
	 
	0
	82

	1.2
	Участок тепловой сети от 11ТК108 до 11ТК125 ул. Центральная - ул. Ручейная 
	м.п.
	365
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм
	
	149
	 
	0
	149

	 
	Участоки тепловой сетиввода в ж/д  ул. Центральная - ул. Ручейная 
	м.п.
	469
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 25 мм
	
	168
	 
	0
	168

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №11, включающая в себя:
	
	0
	62200
	0
	62200

	2.1
	Этап 1:
	
	0
	3100
	0
	3100

	2.1.
	Участок тепловой сети от 11ТК107 до 11ТК108 ул. Центральная
	м.п.
	154
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	
	 
	3100
	0
	3100

	2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	19100
	0
	19100

	2.2.1
	Участок сети от котельной №11 до 11ТК62
	м.п.
	290
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 219 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	 
	7200
	0
	7200

	2.2.2. 
	Ремонт теплоизоляции ул. Набережная -ул. Первопроходцев от котельной №11 до 11ТК83
	м.п.
	762
	 
	
	 
	6900
	0
	6900

	 2.2.3.
	Участок сети от 11ТК98 до 11ТК92 ул. Верхняя
	м.п.
	230
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, с устройством тепловых камер на вводах в ж/д
	
	 
	3400
	0
	3400

	 2.2.4
	Участок тепловой сети от 11ТК83 до 11ТК98 ул. Верхняя
	м.п.
	110
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	1600
	0
	1600

	 2.3.
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	11000
	0
	11000

	 2.3.1
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК62 до 11ТК74
	м.п.
	113
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 159  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	 
	2300
	0
	2300

	 2.3.2
	Участок тепловой сети от 11ТК1 до 11ТК6 ул. Набережная
	м.п.
	246
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм.
	
	 
	3900
	0
	3900

	 2.3.3
	Участок тепловой сети от 11ТК83 до 11ТК80 ул. Первопроходцев
	м.п.
	151
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	2200
	0
	2200

	2.3.4. 
	Участок тепловой сети от 11ТК139 до 11ТК42а ул. Геологов
	м.п.
	175
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	2600
	0
	2600

	 2.4.
	Этап 4;
	 
	 
	 
	
	0
	19000
	0
	 

	 2.4.1
	Участок сети от теплового колодца 11ТК43 до 11ТК49 ул. Центральная
	м.п.
	190
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	2800
	0
	2800

	 2.4.2
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК62 до 11ТК65 по ул. Олимпийская
	м.п.
	124
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	1900
	0
	1900

	 2.4.3
	Участок тепловой сети от 11ТК127 до 11ТК127а ул. Олимпийская
	м.п.
	85
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	1300
	0
	1300

	2.4.5 
	Участок тепловой сети от 11ТК127а до 11ТК131 ул. Олимпийская
	м.п.
	58
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.
	
	 
	800
	0
	800

	 2.4.6.
	Участок тепловой сети от 11ТК108 до 11ТК125 ул. Центральная - ул. Ручейная 
	м.п.
	365
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 76 мм
	
	 
	5400
	0
	5400

	 2.4.7
	Участоки тепловой сетиввода в ж/д  ул. Центральная - ул. Ручейная 
	м.п.
	469
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 25 мм
	
	 
	6800
	0
	6800

	2.5. 
	Этап 5:
	 
	 
	 
	
	0
	5600
	0
	 

	2.5.1 
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК20 до 11ТК27
	м.п.
	161
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	2400
	0
	2400

	 2.5.2.
	Участок тепловой сети от 11ТК74 до 11ТК77 ул. Первопроходцев
	м.п.
	78
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 108  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм
	
	 
	1400
	0
	1400

	2.5.3. 
	Участок тепловой сети от 11ТК77 до 11ТК79 ул. Первопроходцев
	м.п.
	123
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	1800
	0
	1800

	2.6. 
	Этап 6:
	 
	 
	 
	
	0
	3100
	0
	 

	 2.6.1
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК65 до 11ТК67 по ул. Олимпийская
	м.п.
	93
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.ж
	
	 
	1300
	0
	1300

	 2.6.2
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК55 до 11ТК58 ул. Геологов
	м.п.
	117
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм.
	
	 
	1800
	0
	1800

	2.7 
	Этап 7:
	 
	 
	 
	
	0
	1300
	0
	 

	2.7.1 
	Участок тепловой сети от теплового колодца 11ТК58 до 11ТК60 ул. Геологов
	м.п.
	93
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57  мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм.
	
	 
	1300
	0
	1300

	 
	ИТОГО
	1920
	62200
	0
	64120

	III
	Тепловая сеть от котельной №13

	1
	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №13,, в том числе:
	
	453
	0
	0
	453

	 1.1.
	Участок от 13ТК77 до ж/д №70 (сельская админ)
	м.п.
	23
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, демонтаж 4-х труб и ж/б лотков на территории школы №1 -90 м.п.
	
	38
	 
	 
	38

	 1.2
	Участок тепловой сети от 13ТК62 ул. Октябрьская
	м.п.
	80
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, демонтаж 4-х труб и ж/б лотков на текрритории школы №1 -90 м.п.
	
	65
	 
	 
	65

	 1.3
	Участок тепловой сети от 13ТК23 до 13ТК30 ул. Спортивная
	м.п.
	123
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50мм.
	
	66
	 
	 
	66

	 1.4
	Участок тепловой сети от 13ТК30 до ж/д №10 ул. Спортивная
	м.п.
	12
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	9
	 
	 
	9

	 1.5
	Участок тепловой сети от точки "А" до теплового колодца 13ТК82 ул. Береговая
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	35
	 
	 
	35

	1.6 
	Участок тепловой сети от 13ТК82 до 13ТК84 ул. Береговая
	м.п.
	38
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм, с устройством 3-х тепловых камер
	
	26
	 
	 
	26

	 1.7
	Участок тепловой сети от 13ТК53 до 13ТК57 пер. Лазо - ул. Береговая
	м.п.
	114
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, с устройством 5-и тепловых камер
	
	69
	 
	 
	69

	 1.8
	Участок тепловой сети от 13ТК14/1 до 13ТК32 ул. Ленина
	м.п.
	77
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством 6-и тепловых камер
	
	64
	 
	 
	64

	 1.9
	Участок тепловой сети от 13ТК32 до 13ТК33 ул. Ленина
	м.п.
	122
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	
	81
	 
	 
	81

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №13, включающая в себя:
	
	0
	11000
	0
	11000

	2.1
	Этап 1:
	
	0
	4100
	0
	4100

	 2.1.1.
	Участок тепловой сети от 13ТК14/1 до 13ТК32 ул. Ленина
	м.п.
	77
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, с устройством 6-и тепловых камер
	
	 
	1900
	0
	1900

	 2.1.2
	Участок тепловой сети от 13ТК32 до 13ТК33 ул. Ленина
	м.п.
	122
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50 мм.
	
	 
	2200
	0
	2200

	 2.2.
	Этап 2:
	 
	 
	 
	
	0
	5300
	0
	5300

	 2.2.1
	Участок от 13ТК77 до ж/д №70 (сельская админ)
	м.п.
	23
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, демонтаж 4-х труб и ж/б лотков на территории школы №1 -90 м.п.
	
	 
	400
	0
	400

	 2.2.2
	Участок тепловой сети от 13ТК62 ул. Октябрьская
	м.п.
	80
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 133 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 110 мм, демонтаж 4-х труб и ж/б лотков на текрритории школы №1 -90 м.п.
	
	 
	1600
	0
	1600

	 2.2.3
	Участок тепловой сети от 13ТК23 до 13ТК30 ул. Спортивная
	м.п.
	123
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 50мм.
	
	 
	1800
	0
	1800

	 2.2.4
	Участок тепловой сети от 13ТК30 до ж/д №10 ул. Спортивная
	м.п.
	12
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	 
	200
	0
	200

	2.2.5 
	Участок тепловой сети от точки "А" до теплового колодца 13ТК82 ул. Береговая
	м.п.
	50
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 57 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм
	
	 
	750
	0
	750

	2.2.6 
	Участок тепловой сети от 13ТК82 до 13ТК84 ул. Береговая
	м.п.
	38
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 32 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 32 мм, с устройством 3-х тепловых камер
	
	 
	550
	0
	550

	 3.1
	Этап 3:
	 
	 
	 
	
	0
	1600
	0
	1600

	 3.1.1
	Участок тепловой сети от 13ТК53 до 13ТК57 пер. Лазо - ул. Береговая
	м.п.
	114
	Подземная  прокладка, предизолированными трубопроводами теплоснабжения Т1, Т2 диаметром 89 мм, трубопроводом холодной воды Т3 диаметром 57 мм, с устройством 5-и тепловых камер
	
	 
	1600
	0
	1600

	ИТОГО
	453
	11000
	0
	11453


п.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

п.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

п.5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных без изменений.
Таблица 6 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование мероприятия
	Цель реализации мероприятия
	Стоимость реализации  мероприятия, тыс.руб

	1
	Котельная №6
	Реконструкция участков теплосети от котельной, протяженностью 588м
	С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя,  за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах
	2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

	2
	Котельная №8
	Реконструкция участков теплосети от котельной, протяженностью 1029м
	
	2000000

2000000

2000000

1500000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

	3
	Котельная №12
	Реконструкция участков теплосети от котельной, протяженностью 706м
	
	2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000


п.5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7

                                                                                                                                              Таблица 7         

             Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
 для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

	6. № п/п
	Наименование котельной
	Наименование мероприятия
	Цель реализации мероприятия
	Стоимость реализации  мероприятия, тыс.руб

	2
	Котельная №7
	Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК31 до 7ТК37 по ул. Новоселов
	С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя,  за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах
	4129,339

	
	
	Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения ввод в жилой дом №15 ул. Новоселов
	
	178 937

	3
	
	Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Перенсона (7ТК25- ж/д№13)
	
	1350

	
	
	Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 7ТК30 до 7ТК43 по ул. Новоселов
	
	1350

	4
	Котельная №6
	Капитальный ремонт сети тепло -водоснабжения от 6ТК63 до 9ТК26
	Перенос нагрузки с 9 на 6 котельную
	1275

	5
	
	Замена перекрытия лотков ул. Герцена (от 6ТК48 - 6ТК57)
	С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования
	220

	6
	Котельная №10
	Замена теплоизоляции ул. 40 лет Победы  от ТК16 до ТК25
	
	1440

	7
	Котельная №11
	Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 11ТК101 до СОШ №4 по ул. Центральная
	С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя,  за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах
	4425

	8
	
	Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Верхняя (11ТК76-11ТК98)
	
	5700

	9
	Котельная №13
	Завершение капитального ремонта от 13ТК-13ТК32 ул. Ленина 
	
	3300

	10
	Котельная №12
	Капитальный ремонт сети хозяйственно - питьевого водоснабжения от ТК47 до ТК57 (ж/д 5  -  ж/д 4)  ул. Титова
	увеличение проходного сечения трубопровода, в связи с нехваткой пропускной способности
	1350

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование мероприятия
	Цель реализации мероприятия
	Период реализации
	Стоимость реализации  мероприятия, тыс. руб с НДС

	1
	Котельная ЦРБ  ул. Ленина 226К
	Реконструкция тепловых сетей (24:07:1201009:382) 48 п.м., (24:07:1201009:390) 146 п.м
	Повышение надежности функционирования и энергетической эффективности системы теплоснабжения. Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения

	2022
	499,99

	2
	Котельная ЦРБ  ул. Ленина 226К
	Реконструкция тепловых сетей (24:07:1201009:382) 48 п.м., (24:07:1201009:390) 146 п.м
	Повышение надежности функционирования и энергетической эффективности системы теплоснабжения. Восстановление эксплуатационных свойств теплосетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения

	2023
	503,99

	3
	Котельная ЦРБ  ул. Ленина 226К
	Реконструкция участков тепловых сетей (24:07:0000000:1627) 1901 п.м.  (тепловые камеры с заменой запорной арматуры – клиновых задвижек фланцевых Ду250 - 14 штук на аналогичное количество модернизированных межфланцевых дисковых затворов с редуктором Ду250 Ру16 с заменой теплоизоляции, земляными работами,  демонтажем/монтажом плит перекрытия тепловых камер УТ-1, УТ-2, УТ-8, УТ-10, УТ-15)
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение надежности функционирования и энергетической эффективности системы теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
	2023
	576,91

	
	
	
	
	2024
	277,55

	
	
	
	
	2025
	288,65

	
	
	
	
	2026
	300,19

	
	
	
	
	2027
	312,20


6.Раздел. "Перспективные топливные балансы"

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 8
	Таблица
	8


Таблица 8 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	2021 факт
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

2035

	Котельная №6
	основное
	Уголь
	3228,3
	3228,3
	3228,3
	3228,3
	3228,3
	3228,3

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Котельная №7
	основное
	Уголь
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	й
	-

	Котельная №8
	основное
	Уголь
	2956,9
	2956,9
	2956,9
	2956,9
	2956,9
	2956,9

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	•

	Котельная №9
	основное
	Уголь
	1676,6
	1676,6
	1676,6
	1676,6
	1676,6
	1676,6

	
	резервное
	-
	
	
	
	
	
	

	
	аварийное
	-
	
	
	
	
	
	

	Котельная №10
	основное
	Уголь
	4530,2
	4530,2
	4530,2
	4530,2
	4530,2
	4530,2

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	й

	Котельная №11
	основное
	Уголь
	5890,3
	5890,3
	5890,3
	5890,3
	5890,3
	5890,3

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №12
	основное
	Уголь
	4307,7
	4307,7
	4307,7
	4307,7
	4307,7
	4307,7

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №13
	основное
	Уголь
	4094,4
	4094,4
	4094,4
	4094,4
	4094,4
	4094,4

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №14
	основное
	Уголь
	355,7
	355,7
	355,7
	355,7
	355,7
	355,7

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	й
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ЦРБ ул.Ленина 226К 


	основное
	СУГ т
	937
	1071
	1071
	1209


	1209
	1209

	
	резервное
	Диз.топл. т
	19.6
	24,1
	24,1
	25,3
	25,3
	25,3

	
	аварийное
	СУГ т
	21.4
	26,3
	26,3
	27.6
	27.6
	27.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Раздел. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 8.

                                                                                                                                     Таблица 8                        
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

	Наименование мероприятия
	Всего капитальных вложений, тыс.руб.
	Капитальные вложения по этапам (тыс.руб.)

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

-

2021

	Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9

Таблица 9                                                                                                                                                                                                                                  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

	Наименование мероприятия
	Всего капитальных вложений, тыс.руб.
	Капитальные вложения по этапам (тыс.руб.)

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-

2023
	2024-

2029

	Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	0
	-
	0
	0
	0
	0
	0


7. Раздел. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации"

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.


Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.


Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.


Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время АО «КрасЭко», АО «Красноярсккрайцгаз»  отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагается определить теплоснабжающими  организациеями для с. Богучаны  предприятия АО «КрасЭко», АО «Красноярсккрайцгаз» .
8. Раздел. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.
9.  Раздел. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.


По данным администрации бесхозные сети отсутствуют. 
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